

重大项目进展情况每日调度

第 96 期

十堰市发展和改革委员会

2021 年 9 月 2 日

调 度 专 报

一、各县市区当天进展情况

今日新开工项目 2 个。其中，竹山县 1 个，开发区 1 个。

二、下一步工作建议

1、请各地抓紧做好 9 月份项目入库工作，确保应入尽入、应统尽统；

2、请各地梳理核实 2021 年预算内项目执行情况。

