重大项目进展情况每日调度

第 9 期

十堰市发展和改革委员会　　2021 年 5 月 4 日

根据日调度工作安排，现将有关情况报告如下:

一、各县市区当天进展情况

各县市区本日新开工项目 0 个，其中补一季度 0 个；当日入统 0 个，其中补一季度 0 个。

二、需要市政府和市直单位协调事项

各县市区上报了 32 个需市级层面协调解决的问题，正在推进中。

三、全市经济运行调度会议精神

1、坚持问题导向，清醒认识当前经济运行存在的工业经济增长趋缓、投资项目仍有差距、市场消费不够活跃等困难;

2、坚持奋力加压，积极抓好工业经济、项目投资、招商引资，持续恢复市场活力。

3、要树立更高拼搏目标，坚持“跳起来摘桃子”。要强化经济运行调度，全面加强投资项目建设。要着力优化营商环境，切实减轻企业负担。

十堰市发展和改革委员会　　2021年5月4日印发